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GRANICE 35% 7% 86% 87% 87% 86% 70% 87% 97% 88% 88% 86% 87% 88% 88% 100% 79%
ADRESY 35% 27% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 91%

BUDYNKI I INNE 
BUDOWLE

36% 63% 36% 39% 25% 32% 73% 54% 82% 31% 74% 41% 100% 43% 52% 48% 52%
UŻYTKOWANIE TERENU 38% 17% 4% 9% 11% 2% 94% 22% 76% 14% 68% 3% 93% 15% 31% 15% 32%

INNE OBIEKTY 37% 61% 26% 31% 14% 2% 44% 14% 76% 14% 68% 8% 45% 34% 48% 12% 33%
OSNOWA GEODEZYJNA 35% 38% 2% 7% 25% 2% 24% 7% 78% 14% 46% 3% 26% 13% 28% 38% 24%

POKRYCIE TERENU 37% 59% 8% 12% 12% 8% 31% 41% 76% 14% 70% 9% 97% 21% 21% 35% 34%
SIECI DRÓG I KOLEI 61% 57% 67% 69% 16% 65% 99% 100% 89% 82% 89% 61% 88% 64% 88% 69% 73%
SIECI UZBROJENIA 35% 59% 2% 7% 10% 2% 47% 89% 78% 14% 67% 3% 100% 13% 32% 28% 37%

SIECI CIEKÓW 35% 49% 100% 100% 10% 67% 100% 100% 78% 14% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 78%
TERENY CHRONIONE 35% 23% 2% 7% 10% 100% 100% 100% 78% 14% 67% 100% 100% 13% 13% 7% 48%

suma 38% 42% 39% 42% 29% 42% 71% 65% 83% 36% 76% 47% 85% 46% 55% 50% 53%

POKRYCIE POLSKI BAZĄ DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH                                         
STAN NA 03.2011 r.
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Etapy budowy i aktualizacji bazy 
danych obiektów topograficznych w 

ramach 
Projektu GBDOT

budowa i aktualizacja BDOT, finansowana z projektu GBDOT, realizacja w latach 
2010-2011
budowa i aktualizacja BDOT, współfinansowana z projektów GBDOT i ISOK, 
realizacja w latach 2011-2012



Mapa stanu realizacji zamówień 
publicznych w ramach umów 

podpisanych w 2010 roku w zakresie 
budowy bazy danych obiektów 

topograficznych 



! harmonogram budowy BDOT 2010_2013.xlsx

file:///H:/INSPIRE/SESJA%20III/!%20harmonogram%20budowy%20BDOT%202010_2013.xlsx
file:///H:/INSPIRE/SESJA%20III/!%20harmonogram%20budowy%20BDOT%202010_2013.xlsx


Dziękuję za uwagę 
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