Obiekty realizowane w woj. kujawsko-pomorskim.
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Robert Rachwat

Krakowskie Spotkania z INSPIRE 11-12 maja, 2015 r.




| - Okregowe Przedsigbiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
! w Krakowie Sp. z 0.0.

Doswiadczenia z opr. firmy Geomatyka poprzedzajgce zamaowienie.

-OPGK Krakéw posiadato 3 stanowiska TurboMAP (desktop,kcd).

- Wykonano modernizacje EGiB z wykorzystaniem w/w oraz
Ewmapa/Ewopis wraz z tadowaniem przy wspotpracy z
Geomatyka s.c.

— Zakupiono oprogramowanie WorkEwid.

)
G A

Powiat Wykonawca

a—‘ GML do modernizacji

Baza ODGIK Baza robocza

GML z danymi po Wprowadzanie zmian
modernizacji przez Wykonawce

zrédto: www.geomatyka-krakow.pl
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Udziat w projekcie — realizowane obiekty.

Powiat Bydgoski - charakterystyka obiektu:

- 2 gminy: Koronowo i Sicienko

- llos¢ obrebow: 56

- Powierzchnia: 56 222 ha

- llos¢ dziatek do modernizacji: 24 260

- llos¢ budynkéw: 14 900

- llosc¢ lokali: 600

- System TurboEwid ver. 8.1 (obecnie 8.5)
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Udziat w projekcie — realizowane obiekty.

Powiat Nakielski - charakterystyka obiektu:

- 2 gminy: Sadki i Szubin

- llos¢ obrebdéw: 57

- Powierzchnia : 47 664 ha

— lloS¢ dziatek do modernizacji: 22 613

- llo$¢ budynkéw: 15 050

- llos¢ lokali wg: 1 650

— System TurboEwid ver. 8.1 (obecnie 8.5) mozza

Keynia Saubin
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Planowany przebieg prac.

Baza PODGiK Dokumenty
(Turbo Ewid) PODGIK

Baza robocza
(0]:(¢] ¢
(Work Ewid)

Prace
polowe i
kameralne

Pierwsze wydanie SWDE ze zrodtowej bazy ODGIiK bez
blokady.

Wczytanie pliku SWDE do pustej roboczej bazy
danych Wykonawcy.

Wykonanie przez Wykonawce pomiaréw w terenie z
wykorzystaniem danych z bazy roboczej.

Drugie wydanie danych w formacie SWDE z bazy
zrodtowej ODGIK z ich blokada.

Ponowne wczytanie danych z pliku SWDE do roboczej
bazy Wykonawcy.

Wprowadzenie zmian do roboczej bazy Wykonawcy.
Wydanie danych w formacie SWDE z roboczej bazy
Wykonawcy.

Wczytanie danych SWDE (wydanych z bazy roboczej)
do bazy zrédtowej w ODGiK (odbywa sie przy pomocy
plikow obrebowych).

W przypadku niepowodzenia - poprawa btedow i
ponowne wczytanie az do skutku.
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Przebieg prac (1).

Baza PODGIK PROBLEM:
S - chcemy ,od razu” wprowadza¢ dane
z operatow i pomiarow do bazy robocze;j.
m Wydanie zrédtowej bazy ,z blokada”

powoduje jej ,zamrozenie” u Zamawiajacego,

Baza robocza na co z oczywistych wzgledow,
OPGK . . . s
(Work Ewid) nie chce sie on zgodzic.

ROZWIAZANIE:
— uzycie formatu *.kcd.
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Przebieg prac (ll).

. Wydanie KCD (nie wymaga blokady, 1 obreb).
Aktualizacja pliku KCD (grafika, atrybuty).
Zatadowanie testowe KCD do bazy ODGIiK (analiza bt.).
Finalne zatadowanie KCD.

Baza PODGiK
(Turbo Ewid)

W —

Wydanie SWDE z bazy ODGiK (wymaga blokady, 1 obreb).
Zatozenie bazy roboczej w WorkEwid.

Aktualizacja bazy roboczej (lokale, wyk. zmian).

Eksport SWDE z bazy robocze,j.

Zatadowanie testowe SWDE do bazy ODGIiK (analiza bt.).
O Finalne zatadowanie SWDE, w przypadku btedow pkt.7.

Baza robocza
OPGK
(WorkEwid)

|

SPENOw
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Przebieg prac ().

Komplikacje podczas importu KCD

Baza PODGiK
SHEREES 1) Konieczna bliska, stata, wspotpraca (1 osoba po str.
ODGiK).
2) Koniecznos$¢ wprowadzania nowych operatow
rownolegle na bazie ODGIK i KCD u Wykonawcy.

.

i 3) Wydanie danych ,do obrebu”, bez bufora, stwarza

OPGK koniecznos¢ podwdjnego wprowadzania punktéw na
(WorkEwid)

granicy obiektu.

4) Plik *.kcd moze edytowac tylko 1 operator.

5) Przesytanie plikow z btedami (kontrola ostateczna
podczas prob tadowania). Wydtuzony proces analizy i
poprawy.

6) tadowanie KCD usuwa wczesniej ustanowione blokady

na pojedynczych dziatkach - tzw. rezerwacje.
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Przebieg prac (IV).

Komplikacje podczas importu SWDE

B(i‘rﬁ?tff?vﬁ'd", 1) Konieczna bliska, stata, wspotpraca (1 osoba po str.
ODGiK).
2) Wydanie SWDE z blokada mozliwe po wczesSniejszym
usunieciu innych blokad i rezerwacji.

3) Kontrola SWDE wydanego z roboczej bazy mozliwa

Baza robocza jedynie na zrédtowej bazie podczas tadowania.

OPGK
orkEwid = - - ,
w ) i= taduj SWDE po modemizacji >
tadowany obreb: Nie odczytano
|C:Wsers\adm\Desktop\swde_do_kontroli\p40304_ _“-]
~Ustawienia ogdine-
I Uaktualnt] pow. bud. w re]estrze na podst mapy
l_ sobn niana dia budynkow zdladz
I3 Kontrola kontynuaq |dentyﬁkatormv budynkow
[ Przenied istniejace po modern. budynki BNE na M2

[T Wymagaj zachowania caglosc numeracii jedn. rej.
[~ Wymagaj powiazar miedzy udziatami

Zmiany
" Stworz domysine zgfoszenie zmiany
(% pokaz formularz zgloszenia zmiany

| ./udujl X I

I 0% |
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Whioski i spostrzezenia dot. zastosowanej metody:

1) Przedstawiona metoda powoduje koniecznos¢ ciagtej interakcji z systemem
osrodka. Wymagana jest wspotpraca i zaangazowanie po stronie Zamawiajacego
przy wydawaniu, imporcie danych, przekazywaniu raportow kontroli.

2) Nie wszystkie btedy sa wykrywane w bazie roboczej. Wydanie danych z buforem
rozwiazatoby czesc¢ problemow.

3) Mozliwe znaczne przyspieszenie przez tzw. zdalny dostep (na ktéry nie zawsze
jest pozwolenie).

4) Praca na KCD jest szybsza niz na zintegrowanej bazie roboczej.




1)

2)

3)
4)
5)

6)
7)

. » Okre,gowe Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
: w Krakowie Sp. z 0.0.

Whioski i spostrzezenia dot. oprogramowania:

Wiele zmian, ulepszen, poprawek zostato wprowadzonych do systemu w
kolejnych wersjach w trakcie realizacji projektu: m.in. eksport/import wielu
obrebéw w pliku *.kcd, wsadowe tadowanie uzytkow, wsadowe wprowadzanie
rejondéw statystycznych.

Sprawdzita sie koncepcja bazy i podtaczonych zdalnych stanowisk w dowolnej
iloSci. Realizowane prace sa zawsze w firmie nawet w wypadku
podwykonawstwa.

Potrzebna warstwa ,robocza’.

Potrzeba dla firm wiecej narzedzi ,wsadowych”, automatyzujacych prace.
Edycja tekstu, zamiana tancuchow tekstu na inne. Wstawianie tekstu
wielowierszowego.

Generowanie danych rejestru na grafike (wfasciciel, jednostka rejestrowa, KW).
Zakup WorkEwid’a byt dobra decyzja, usprawniajaca wykonywanie prac
modernizacyjnych.
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Jazda samochodem i jednoczesne jego serwisowanie jest mozliwe.

Dziekuje za uwage.




